倉浜衛生施設組合


# 2027年度　11月　業務予定

| 項目 | | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | |
| 搬入量予測 | | | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | | 5,534 |
| 重量[t] | 搬入量 | | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | 140 | 233 | 246 | 95 | 30 | 259 | 252 | | 5,531 |
| | 焼却予定量 | 1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | 1,570 |
| | | 2号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | 1,475 |
| | | 3号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | 1,380 |
| | ごみピット残量（翌日0時） | | 1067 | 1319 | 1459 | 1692 | 1938 | 2033 | 2063 | 2322 | 2574 | 2714 | 2947 | 3193 | 3288 | 3268 | 3382 | 3394 | 3249 | 3197 | 3158 | 2968 | 2713 | 2687 | 2654 | 2509 | 2457 | 2418 | 2228 | 1973 | 1947 | 1914 | | 焼却量合計 |
| 焼却 | 1号炉 | 立ち上げ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,425 |
| | | 運転 | | | | | | | | | | | | | 18:00着火 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 立ち下げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2号炉 | 立ち上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 運転 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 立ち下げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3号炉 | 立ち上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 運転 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 立ち下げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

全停炉　17日
（10/31　全停電点検）
系統解列10/27系統併入11/14

備　考

＊ごみピット残量により変更する場合があります。




※注意※ 搬入推定量　：2024年11月　搬入量参考
焼却予定量　：目標焼却量
ごみピット残量：翌日0時のピット内ごみ重量（搬入推定量、焼却量より算出）

維持管理所長

荏原環境プラント株式会社

EBARA