


項目		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計										
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火											
前年同月搬入量			2	343	308	91	227	242	94	0	327	304	133	239	248	93	0	340	302	144	231	248	97	0	361	312	101	237	255	93	0	356	351	6,079										
重量 [t]	搬入推定量		2	353	317	94	234	249	97	0	337	313	137	246	255	95	0	350	311	149	238	256	100	0	372	321	104	244	262	96	0	367	362	6,261										
	焼却予定量	1号	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250										
		2号	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200										
		3号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	ごみピット残量 (翌日0時)		-126	27	144	38	72	121	18	-182	-45	68	5	51	106	1	-199	-49	62	11	49	105	5	-195	127	448	552	796	1058	1154	1154	1521	1883	搬入量 予想 昨年度比										
焼却	1号炉	立ち上げ																																全停炉 15日 (10/29 全停電点検) 系統解列10/23 系統併入11/8										
		運転																																										
		立ち下げ																																										
	2号炉	立ち上げ																																										
		運転																																										
		立ち下げ																																										
	3号炉	立ち上げ																																										
		運転	整備工事(60日)																																									
		立ち下げ																																										
備考		*ごみピット残量により変更する場合があります。																															<div>ごみピット残量</div>  <div>(t)</div> <div>(日)</div>											

※注意※ 搬入推定量 : 2022年10月 搬入量参考
焼却予定量 : 目標焼却量
ごみピット残量 : 翌日0時のピット内ごみ重量(搬入推定量、焼却量より算出)

維持管理所長



荏原環境プラント株式会社

